

KẾ HOẠCH

**Triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi số
của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng**

- Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

- Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

- Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/BCĐ, ngày 27/3/2025 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng về Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trên phạm vi toàn quốc.

- Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BNCTW, ngày 13/02/2026 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án chuyển đổi số năm 2026 tại Ban Nội chính Trung ương.

- Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/BNCTW, ngày 13/4/2026 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về công tác chuyển đổi số của Ban Nội chính Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương về đẩy nhanh tiến độ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số, trọng tâm là ý kiến của đồng chí Trưởng ban tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại Thông báo số 37-TB/BNCTW, ngày 30/6/2026,

Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi số của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

1.2. Tạo ra bước chuyển biến mang tính đột phá, mạnh mẽ và thực chất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Ban Nội chính Trung ương cũng như ngành Nội chính Đảng đối với công tác chuyển đổi số. Khắc phục tâm lý ngại thay đổi, từng bước chuyển từ phương thức làm việc truyền thống dựa trên giấy tờ sang phương thức điều hành trực tuyến, dựa trên dữ liệu.

1.3. Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban nhằm giải quyết triệt để, dứt điểm các điểm nghẽn tồn tại bấy lâu nay về mặt thể chế, quy chế nội bộ, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành chưa được tối ưu hóa và tình trạng cát cứ, phân tán dữ liệu.

1.4. Tạo sự đột phá trong xây dựng các nền tảng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngành Nội chính Đảng. Trong đó, quyết tâm xây dựng và hoàn thành triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Nội chính Đảng và tập trung xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức hoặc thử nghiệm các nền tảng số, hệ thống thông tin và phần mềm chính của ngành.

1.5. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, dữ liệu, thể chế và nguồn nhân lực chất lượng để làm nền tảng vững chắc, tạo đà bứt phá cho việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể giai đoạn 2026 - 2030 của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng.

2. Yêu cầu

2.1. Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì theo dõi xuyên suốt đến khi hoàn thành.

2.2. Lựa chọn nội dung thiết thực, khả thi, phù hợp điều kiện thực tế của Ban trong 45 ngày; tránh dàn trải, đặt chỉ tiêu vượt quá khả năng thực hiện, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

2.3. Có sản phẩm cụ thể, kiểm tra được, nghiệm thu được, đưa vào sử dụng được; không báo cáo bằng hoạt động chung chung, hình thức.

2.4. Bảo mật, an toàn thông tin phải đi trước một bước trong toàn bộ quá trình xây dựng, triển khai hệ thống, phần mềm và tổ chức số hóa.

2.5. Huy động sự tham gia của tất cả các vụ, đơn vị thuộc Ban; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng (Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu), các cơ quan khối Nội chính, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy có liên quan.

2.6. Cập nhật, giám sát tiến độ hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương (tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn), trong đó nêu rõ các nhiệm vụ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

- *Từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 30/8/2026 (45 ngày).*

- Đối với nội dung chưa hoàn thành trong Chiến dịch, phải xác định rõ nhiệm vụ chuyển tiếp, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, gắn với lộ trình triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2026-2030.

2. Phạm vi thực hiện

Tập trung vào 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số kết luận, chỉ đạo, gồm: (1) Triển khai xây dựng thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Nội chính Đảng; (2) Triển khai Hệ thống theo dõi thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng trên môi trường số (3) Triển khai các hệ thống, nền tảng và phần mềm cốt lõi phục vụ chuyển đổi số; (4) Hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình nội bộ phục vụ chuyển đổi số; (5) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành các hệ thống thông tin của Ban; (6) Nghiên cứu, xây dựng Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan, đơn vị và xây dựng danh mục dữ liệu; (7) Kiện toàn nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Ban và ngành Nội chính Đảng.

3. Sản phẩm đầu ra chủ yếu

3.1. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Nội chính Đảng (thí điểm) được triển khai và đưa vào vận hành thử nghiệm tại trụ sở Ban Nội chính Trung ương.

3.2. Báo cáo Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan tổ tụng ở Trung ương và 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy được trình Lãnh đạo Ban.

3.3. Các quy định, quy chế, quy trình nội bộ về chuyển đổi số được ban hành; Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2026-2030 được trình, báo cáo Trưởng ban.

3.4. Tiếp tục rà soát, hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ; triển khai phương án thí điểm Hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính đối với các quy trình: *“Nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng,*

lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp”; “Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp”; “Công tác theo dõi địa bàn”.

3.5. Công tác chuẩn bị theo dõi, cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW được triển khai; bộ tiêu chí, biểu mẫu theo dõi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; kết quả bước đầu tập huấn, sử dụng Hệ thống theodoinq.dcs.vn.

3.6. Triển khai điểm giám sát an toàn, an ninh mạng tại trụ sở Ban. Báo cáo Lãnh đạo Ban về “Phương án tổng thể về hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số của Ban” (cụ thể: hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, quản trị hạ tầng, mô hình mô phỏng, giải pháp an ninh mạng và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để vận hành các hệ thống thông tin trong thời gian tới).

3.7. Hoàn thành các nhiệm vụ Ban được giao tại Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

3.8. Báo cáo, Tờ trình bổ sung biên chế chuyển đổi số cho Ban; Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số toàn Ban được tổ chức.

4. Đối tượng thực hiện

Lãnh đạo Ban, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Giúp việc, Tổ Công tác thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lõi, Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; đề nghị 34 ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Văn phòng Trung ương Đảng (Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu), Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp trong phạm vi nội dung có liên quan.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tại Ban Nội chính Trung ương

1.1. Phân công một đồng chí Lãnh đạo Ban trực tiếp phụ trách, một đầu mối thường trực theo dõi, đôn đốc và cập nhật kết quả thực hiện trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết.

1.2. Rà soát, xác định các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống thông tin chủ trì xây dựng; phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo về dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

1.3. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tại Ban Nội chính Trung ương; rà soát, xử lý dứt điểm toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số quá hạn và các nhiệm vụ đến hạn đến hết tháng 6/2026;

và triển khai các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị;

- *Thời gian:* Theo Kế hoạch hành động 100 ngày.

2. Triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh ngành Nội chính Đảng

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm điều hành thông minh lĩnh vực Nội chính (IOC) và triển khai giai đoạn thí điểm, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường số và chuẩn bị phương án hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của Ban trong thời gian tới:

2.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Trung tâm điều hành thông minh ngành Nội chính Đảng; rà soát tổng thể hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, thiết bị, đường truyền); bổ sung thiết bị còn thiếu.

2.2. Triển khai xây dựng thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Nội chính Đảng: lắp đặt hạ tầng, hoàn thiện chức năng cơ bản; tích hợp các nhóm dữ liệu, chức năng cơ bản theo phạm vi thí điểm.

2.3. Kiểm thử, vận hành thử nghiệm thí điểm Trung tâm IOC tại trụ sở Ban Nội chính Trung ương; đánh giá kết quả bước đầu. Làm rõ chức năng, kiến trúc hệ thống đã lắp đặt, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực vận hành và kế hoạch hoàn thiện, mở rộng.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

- *Phối hợp:* Các đơn vị kỹ thuật liên quan; Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; Cục A05, A06, Bộ Công an;

- *Thời gian:* Ngày 30/8/2026.

3. Triển khai Hệ thống theo dõi, thực hiện nghị quyết chiến lược của Đảng trên môi trường số

Triển khai theo dõi, cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày

01/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới:

3.1. Phân công vụ, đơn vị chủ trì theo dõi, cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Đảng.

3.2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống theodoinq.dcs.vn.

3.3. Xây dựng kế hoạch, bộ tiêu chí, biểu mẫu theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; lồng ghép thí điểm báo cáo tại 10 tỉnh, thành phố; báo cáo kết quả thí điểm bước đầu.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng; các vụ, đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ);

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị; 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy;

- *Thời gian:* Ngày 30/8/2026.

4. Triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính và phần mềm tiếp nhận, quản lý, theo dõi, xử lý đơn thư

Triển khai từng bước chắc chắn, không nóng vội, không hình thức, bảo đảm chất lượng, an toàn thông tin, phù hợp đặc thù nghiệp vụ của Ban:

4.1. Làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và Tập đoàn Viettel để rà soát tình hình số hóa các quy trình nghiệp vụ; làm rõ kết quả, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ.

4.2. Xây dựng, chạy thử phương án thí điểm Hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính đối với quy trình “Nghiên cứu tham mưu” tại 03 đơn vị.

4.3. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính đối với quy trình tiếp theo (Báo cáo tiến độ, đề xuất bước tiếp theo).

4.4. Nghiên cứu, báo cáo phương án hoàn thiện phần mềm tiếp nhận, quản lý, theo dõi, xử lý đơn thư của Ban.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng; Vụ Cơ quan nội chính (Nhiệm vụ 4.4);

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị; 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Tập đoàn Viettel;

- *Thời gian:* Ngày 30/8/2026.

5. Hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nội bộ về chuyển đổi số

Hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, kế hoạch nội bộ về chuyển đổi số của Ban, tạo cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số:

5.1. Rà soát, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ban ký ban hành các quy định, quy chế đã cơ bản hoàn thiện, gồm: Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi không mật trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; Quy định quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

5.2. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2026-2030.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị;

- *Thời gian:* Ngày 20/8/2026.

6. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước

Triển khai kiểm tra, đánh giá an ninh mạng và triển khai điểm giám sát an toàn, an ninh mạng làm nền tảng phục vụ công tác chuyển đổi số:

6.1. Tự kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo Kế hoạch số 09-KH/BNCTW; nhận diện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin, sơ hở trong quản lý, sử dụng tài khoản, thiết bị, phần mềm, dữ liệu.

6.2. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy định hoặc quy trình tạm thời về quản lý, xử lý văn bản, tài liệu mật, tối mật trên môi trường số; tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành trong thời gian chưa có hướng dẫn chính thức.

6.3. Triển khai điểm giám sát an toàn, an ninh mạng tại trụ sở Ban (*để chủ động theo dõi tình trạng hoạt động của các hệ thống mạng, hệ thống thông tin, giám sát các sự kiện an toàn thông tin, tiếp nhận cảnh báo sớm về nguy cơ, sự cố an ninh mạng*).

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị; Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng;

- *Thời gian:* Ngày 30/8/2026.

7. Xây dựng “Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nội chính”

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan khối Nội chính (Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao) và 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy:

7.1. Hoàn thiện dự thảo Đề án: phạm vi, nội dung, phương thức kết nối, yêu cầu chia sẻ dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ tương ứng.

7.2. Lấy ý kiến góp của các cơ quan khối Nội chính và 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Hoàn thiện dự thảo Đề án và trình báo cáo Lãnh đạo Ban.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

- *Phối hợp:* Các vụ, đơn vị; các cơ quan khối Nội chính, 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy;

- *Thời gian:* Ngày 30/8/2026.

8. Nhân lực, tập huấn chuyển đổi số

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số và nâng cao nhận thức, kỹ năng cho toàn thể cán bộ, công chức của Ban; tổng hợp, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động khảo sát, học tập tại các đơn vị có kinh nghiệm chuyển đổi số:

8.1. Hoàn thiện Tờ trình báo cáo Lãnh đạo Ban đề xuất phương án bổ sung 03-05 biên chế làm công tác chuyển đổi số; trước mắt báo cáo phương án tuyển dụng/biệt phái 03 cán bộ trong Quý III/2026.

8.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn Ban.

8.3. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” tại Ban⁽¹⁾, chủ động nghiên cứu, rà soát nhu cầu thực tế để tiếp nhận và khai thác bộ học liệu đa phương tiện từ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đề xuất phương án vận dụng phù hợp tại Ban.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo:* Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;

- *Chủ trì thực hiện:* Văn phòng;

⁽¹⁾ Kế hoạch số 22-KH/BNCTW, ngày 03/6/2026 tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” tại Ban Nội chính Trung ương.

- *Phối hợp*: Các vụ, đơn vị; các cơ quan khối Nội chính, 34 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy;

- *Thời gian*: Ngày 30/8/2026.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

1.1. Chỉ đạo chung việc triển khai Chiến dịch; quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền của Văn phòng, các vụ, đơn vị.

1.2. Chủ trì giao ban, sơ kết kết quả triển khai Chiến dịch vào ngày 30/8/2026 và quyết định nhiệm vụ chuyển tiếp gắn với Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể giai đoạn 2026-2030.

2. Văn phòng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

2.1. Chủ trì điều phối chung việc triển khai Chiến dịch; vận hành công cụ theo dõi tiến độ; tổng hợp báo cáo tuần; tham mưu tổ chức giao ban; đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2.2. Làm đầu mối làm việc với Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, Viettel và các cơ quan liên quan; sau khi kết thúc Chiến dịch, tổng hợp, trình lãnh đạo Ban báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ Công tác thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lõi

3.1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tiến độ 07 nhóm nhiệm vụ; phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ chuyên môn cho các vụ, đơn vị; lập phiếu xử lý vướng mắc;

3.2. Tham mưu phương án xử lý các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Văn phòng, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.

4. Các vụ, đơn vị thuộc Ban

4.2. Chủ động tổ chức, chỉ đạo cán bộ thuộc vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục III và Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm.

4.2. Cử và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia Tổ Giúp việc, Tổ Công tác khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện tại đơn vị mình.

5. Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy

Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tham gia góp ý dự thảo Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; tham gia thí điểm một số nội dung khi được yêu cầu; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp.

6. Các cơ quan phối hợp

Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng (Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu), Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp, hỗ trợ Ban Nội chính Trung ương trong phạm vi nội dung có liên quan tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, những nội dung chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tế, bảo đảm mục tiêu cuối cùng là tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số, có sản phẩm cụ thể và chuẩn bị tốt nền tảng để triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể giai đoạn 2026-2030./.

Nơi nhận:

- BCĐTW về PTKHCNĐMST và CDS,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng ủy các cơ quan Đảng TW,
- BNCTW: Đ/c Trưởng ban (đề b/c),
các đ/c Phó Trưởng ban,
các đ/c Trợ lý, Thư ký Trưởng ban,
các vụ, đơn vị,
- Lưu BNCTW, CNTT&CDS.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Trường
Trưởng Ban Chỉ đạo CDS của BNCTW